

Numer 71/2021/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł:

Otrzymanie zgody NCBR na zmianę harmonogramu projektu dotyczącego algorytmu "Deep BRASTER" do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "NCBR" dofinansowania projektu "System komputerowej interpretacji i wspomagania diagnostyki onkologicznej gruczołu piersiowego działający w oparciu o techniki głębokiego uczenia, w szczególności sieci konwolucyjne" "Projekt", Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji "Spółka" informuje, że w dniu 4 października 2021 roku otrzymał zgodę NCBR na zaproponowane przez Spółkę zmiany w zakresie parametrów Projektu, w tym harmonogramu jego realizacji.

Zgodnie z otrzymaną decyzją NCBR wyraził zgodę m.in. na przedłużenie okresu kwalifikowalności kosztów do dnia 30 kwietnia 2023 r. _dotychczas 31 października 2021 r._ oraz zwiększenie liczby przebadanych kobiet do min. 5 000 pacjentek. Badania w ramach Projektu prowadzone będą w Polsce w modelu rozproszonym, tj. badania wielośrodkowego opartego głównie o gabinety ginekologiczne. Kwota uzyskanego dofinansowania z NCBR nie uległa zmianie i wynosi 5,4 mln zł.

Spółka przypomina, że celem Projektu jest opracowanie w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wdrożenie na rynku docelowym innowacyjnego systemu komputerowej detekcji zmian patologicznych piersi i wspomagania diagnostyki onkologicznej wykonywanej przez lekarzy w placówkach opieki zdrowotnej i gabinetach lekarskich, bazującego na wykorzystaniu technik głębokiego uczenia maszynowego _Deep Learning_ w przetwarzaniu obrazów uzyskanych metodą termografii kontaktowej zastosowanej we wczesnym wykrywaniu raka piersi.

Po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniającego powyższe zmiany, Spółka wystąpi do NCBR o zaliczkę w ramach uzyskanego dofinansowania, celem kontynuacji prac przewidzianych w Projekcie.

O zamiarze zmiany modelu realizacji Projektu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 23 marca 2021 roku.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu