



Numer 68/2014

Tytuł:

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie z PARP

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2014 oraz nr 61/2014, w którym Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna informował odpowiednio o zawarciu w dniu 30 czerwca 2014 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aneksu warunkowo zwiększającego poziom dofinansowania oraz o wyrażeniu przez PARP częściowej zgody na zwiększenie dofinansowania na realizację II Etapu Projektu pt.: „BreastLife – innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne)” w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-006/08-00, UDA-POIG.04.01.00-14-006/08-00 (Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013) Emitent niniejszym przekazuje, iż w dniu 07.08.2014, został zawarty Aneks korygujący kwotę dofinansowania, a także termin realizacji w/w projektu zgodnie z zatwierdzoną kwotą przez Instytucję Pośredniczącą.

Podpisany przez Spółkę Aneks zakłada:

1. zwiększenie kwoty dofinansowania II Etapu Projektu o 2.781.000,39 zł, z kwoty 1.313.326,61zł do kwoty 4.094.327,00zł,
2. przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 30.09.2015.

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.4-4.1 oznacza, iż ze względów proceduralnych Spółka będzie dążyła do odstąpienia od umowy w ramach działania 4.6, o której informowała raportem bieżącym nr 22/2013.

Powyższy Aneks umożliwi Emitentowi, zgodnie z przyjętą strategią, komercjalizację urządzenia BRASTER Tester w II połowie 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”